

| | |
|--|---|
| <p>Date de convocation :</p> <p>11/04/2022</p> | <p>DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE</p> <p>COMMUNE DE DUNIERES</p> <p>DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL</p> |
|--|---|

Le quatorze avril deux mille vingt-deux à vingt heures.

Le Conseil Municipal de la Commune de DUNIERES, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre DURIEUX, maire.

Présents : Corinne BEAL, Cédric BROUSSARD, Florian CHAUDIER, Dimitri CLOT, Pierre DURIEUX, Jean Paul GRANGE, Fabienne MANOHA, Catherine MARCON, Pierrick MARCON, Pascale MERLE, Isabelle MEYNET, Christophe MOULIN, Marie-Laure OUDIN, Eric PARRAT, Thierry SABOT, Robert VALLAT.

Excusés : Nelly BEAULAIGUE (pouvoir à C MOULIN), Hélène DREVET (pouvoir à C MARCON), Pascal GOUY (pouvoir à P DURIEUX), Colette MORIN (pouvoir à JP GRANGE), Emeline MOUNIER (pouvoir à C BROUSSARD), Fanny MOURIER (pouvoir à T SABOT), Patricia SOUCHON (pouvoir à P MARCON).

Madame Fabienne MANOHA a été désignée secrétaire de séance.

OBJET DE LA SEANCE : Pôle associatif – Avenants aux lots 11 – 8 – 4

DCM 20220414-7

Monsieur Le Maire rappelle la délibération n°20210615-1 du 15 juin 2021 attribuant les lots dans le cadre des travaux du pôle associatif.

Il indique qu'il convient de signer plusieurs avenants :

- Lot 11 – élévateur PMR – AUVERGNE ASCENSEURS
 Marché initial : 18 937 € HT = 19 978.54 € TTC
 Avenant : installation d'un kit GSM
 Montant avenant 1 : 520 € HT = 548.60 € TTC
 Nouveau montant du marché : 19 457 € HT = 20 527.14 € TTC

- Lot 8 – sols PVC – carrelage – SARL GIMBERT
 Marché initial : 25 427.31 € HT = 30 512.77 € TTC
 Avenant : suppression de la couche drainante d'interposition pour un montant de 3 815.48 € HT + réalisation de ragréages épais suite à forts dénivelés sous préau et suite désamiantage pour un montant de 3 200 € HT.
 Montant avenant 1 : - 615.48 € HT = - 738.58 € TTC
 Nouveau montant du marché : 24 811.83 € HT = 29 774.19 € TTC

AR Prefecture


043-214300873-20220414-DCM20220414_7B-DE
 Reçu le 28/04/2022
 Publié le 28/04/2022

- Lot 4 – couverture zinguerie – DURIEUX et FILS
Marché initial : 20 010.90 € HT = 24 013.08 € TTC
Avenant : ajout d'une commande gaz déportée au RDC pour ouverture châssis de désenfumage, demandé par contrôleur technique.
Montant avenant 1 : 2 025.00 € HT = 2 430.00 € TTC (validé par délib n°20211026-3 cheneaux)
Montant avenant 2 : 720.00 € HT = 864.00 € TTC
Nouveau montant du marché : 22 755.90 € HT = 27 307.08 € TTC

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

- Autorise Monsieur Le Maire, à signer les avenants aux lots 11 – 8 – 4 et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour copie conforme,
Le Maire,



AR Prefecture

043-214300873-20220414-DCM20220414_7B-DE
Reçu le 28/04/2022
Publié le 28/04/2022